
Projets

Jalons administratifs

Jalons clés du projet

Jalons contractuels

Phases techniques

2 à 3 mois 4 à 6 mois 12 à 18 mois 18 à 24 mois > 20 ans15 à 24 mois

Entre 4 et 6 ans

Etudes d’opportunité 
(pré-faisabilité)

Etudes de faisabilité Etudes d’ingénierie 
de base

Etudes d’ingénierie détaillée Construction Exploitation

Autorisation de Construire et d’Exploiter et 
Déclaration d’Utilité Publique

Lancement de la constitution du 
dossier de demande d’autorisation

Dépôt du dossier de 
demande d’autorisation 

Lancement 
de la construction

Accord pour études 
d’ingénierie de base

Décision d’investissementAccord pour études 
de faisabilité

Mise en service

Convention d’études 
d’ingénierie de base

Contrat de réservation anticipé de capacité 
(CRAC) & Contrat de raccordement

Convention d’études 
de faisabilité

Contrat 
d’acheminement

Appel à intérêt 
du marché (AMI)

MosaHYc

WHHYN

DHUNE

HYnframed

HY-FEN

BarMar

RHYn

H2Med

AtlantHYc

MidHY

AtlantHYc (Saint-Nazaire) I BarMar (Barcelone-Marseille)  I  DHUNE (Dunkerque) I  H2Med (entre le Portugal, l’Espagne et la France) I  HY-FEN (Sud de la France vers la frontière allemande)  I HYnframed (Fos-Marseille)  I MidHY (liaison Fos-sur-Mer – Port-la-Nouvelle)
I MosaHYc (entre la Sarre (Allemagne), la Lorraine (Saint-Avold) et la frontière luxembourgeoise) I RHYn (Grand Est – Rhin supérieur) I WHHYN (entre la France et la Belgique)
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